

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» Асбестовского городского округа

Принято:
Педагогическим советом
протокол от 27.12.2022 № 2

Утверждаю:
Заведующий Детским садом № 2 АГО
И.В. Няхина
приказ от 20.02.2023 № 48



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО**

Первый этап

Проведение с педагогическими работниками детского сада деловых встреч разной формы по ознакомлению, изучению ФОП ДО.
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО.

Второй этап

Составление плана-графика мероприятий по разработки ООП ДО в соответствии с ФОП ДО в МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО.
Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО.
Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов.
Определение изменений и дополнений в программу развития МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационно – управленческое обеспечение				
1	Ознакомление педагогического коллектива с приказом с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Декабрь 2022	Заведующий, старший воспитатель	Подготовка педколлектива к работе в новых условиях и требованиях
2	Подготовка презентационного материала по ФОП для ознакомлена педработников на педагогическом совете	Декабрь, 2022	Старший воспитатель	Алгоритм внедрения и функционирования ФОП ДО. осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности к внедрению
3	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий	Создание группы и определение ее функционала
4	Разработка и утверждение алана-графика мероприятий по внедрению ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий	Определена система мероприятий по внедрению ФОП ДО
5	Разработка плана, методических материалов введения ФОП ДО	Февраль 2023	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности
6	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы ФОП ДО по содержанию	Январь-апрель 2023	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
7	Организация методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по изучению, проектированию.	Январь-август 2023	Старший воспитатель	Уточнение смысловых понятий, выработка стратегии перехода, проектирование деятельности.
8	Организация работы по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Май-июнь 2023	Рабочая группа	Программа ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Август 2023	Рабочая группа, старший воспитатель, воспитатели	Наличие программы ООП ДО и рабочих программ, необходимость

	Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов			модернизации в оснащении
10	Внесение изменений в нормативно-правовую деятельность	позапно	Заведующий	Дополнения и изменения в документы
11	Разработка и утверждение календарно-тематического плана на 2023-2024 уч г.	Август 2023	Ст. воспитатель	Наличие плана
12	Мониторинг внедрения ФОП ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Корректировка внедрения ФОП ДО по мере необходимости.
2. Кадровое обеспечение				
1	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения ФОП ДО. Психолого-педагогическое сопровождение	Весь учебный год	Педагог психолог	Определение возможных психических рисков, их профилактика. По запросам возможное обновление инструментария.
2	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам перехода на новые требования работы	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников области обновления организации и содержания образования в соответствии с ФОП ДО
3	Создание банка методических материалов по ФОП ДО	Январь-май 2023	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников области обновления организации и содержания образования в соответствии с ФОП ДО
3. Материально-техническое обеспечение				
1	Проведение анализа готовности детского сада к внедрению ФОП ДО	Март-апрель 2023	Рабочая группа	Информация о готовности к переходу на ФОП.
2	Обеспечение обновления материально-технической базы с требованиями ФОП ДО к	Весь период	Заведующий	Определение необходимости изменений в оснащенности

	минимальной оснащенности образовательного процесса			
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы для реализации ООП ДО, санитарным и противопожарным правилам и нормам	Поэтапно	Заведующий	Приведение в соответствии материально-технической базы
4	Обеспечение методическими печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Заведующий	Оснащение библиотеки методическими пособиями, художественной литературой и эл. ресурсами, программами
5	Создание раздела на сайте детского сада, посвященному внедрению ФОП ДО с методическими материалами. Полезных ссылок, сервисов	Весь период	Ст. воспитатель	Трансляция методическим материалов, ссылок, сервисов на странице сайта детского сада
4. Информационное обеспечение				
1	Размещение на сайте детского сада информации о внедрении ФОП ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО
2	Подключение к сети Интернет	Весь период	завхоз	Обеспечение бесперебойного доступа к средствам коммуникации, обучающим сервисам
3	Проведение родительских собраний по ознакомлению ФОП ДО	Май-июнь 2023	Воспитатели, ст. воспитатель	Информирование родительской общественности о ходе внедрения ФОП ДО и результатах
4	Обеспечение публичной отчетности детского сада о ходе внедрения	Август 2023	Ст. воспитатель	Обеспечение открытости в реализации ФОП ДО Отчеты (справка) для общественности о ходе внедрения ФОП ДО. Публикации